



**REALIZZAZIONE DI SERVIZI INTEGRATIVI ALL'INTERNO DEI CENTRI ESTIVI 2023.
APPROVAZIONE DELLA MODIFICA AL CONTRATTO DI APPALTO SOTTOSCRITTO CON
CO.M.P.A.S.S. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS**

CIG: 9907194B1D

Determinazione del giorno 01/08/2023

IL DIRETTORE

VISTI:

- il D.Lgs n.18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti pubblici);
- la L. 11 settembre 2020 n. 120 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali");
- il D.L 31 maggio 2021, n. 77 (Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure);

RICHIAMATA integralmente la propria determinazione prot. n. 2493 del 21/06/2023 con cui, a seguito di pubblicazione di avviso pubblico, si è proceduto all'affidamento diretto, ex art. 1 comma 2 lettera a della L. 120/2020 come modificata dalla l. 108/2021, del servizio di organizzazione di attività laboratoriali all'interno dei centri estivi 2023, ad integrazione dell'attività educativa realizzata da Nausicaa S.p.A., per l'importo di euro 108.900,00 (comprensivo degli oneri della sicurezza ed oltre iva di legge), a CO.M.P.A.S.S. Società Cooperativa Sociale Onlus, C.F. e P.I. 00450990452, con sede legale in Massa, MS, 54100, Viale Stazione n. 16;

1

DATO ATTO CHE il periodo di svolgimento del servizio, come stabilito dal contratto sottoscritto dalle parti in data 03/07/2023, è compreso tra il 03/07/2023 ed il 18/08/2023, ed il valore dello stesso ammonta, a seguito del ribasso d'asta offerta dall'aggiudicatario, ammonta ad euro 108.900,00 comprensivi degli oneri della sicurezza oltre iva di legge;

VISTA la relazione predisposta dal Dott. Riccardo Andolcetti, Responsabile unico del procedimento nonché Responsabile dei Servizi Sociali e Scolastici, agli atti, da cui emerge quanto segue:

- il Comune di Carrara ha richiesto, per il mese di agosto, un incremento del servizio offerto all'utenza;
- si rende necessario, al fine di far fronte alla richiesta pervenuta dall'Ente, implementare il progetto laboratoriale avviato all'interno dei centri e affidato con la richiamata determinazione prot. n. 2496/2023;
- la realizzazione delle suddette ulteriori prestazioni, non poteva in alcun modo essere prevista ab origine, derivando da una richiesta intervenuta in fase di esecuzione del contratto;
- l'espletamento di una nuova procedura di gara finalizzata all'individuazione di un nuovo operatore cui affidare la realizzazione degli ulteriori servizi necessitati, da espletarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, non risulta praticabile né sotto il profilo temporale, né sotto quello organizzativo;
- l'attuale affidatario sta fornendo un servizio di ottimo livello, eseguendo le prestazioni affidate a regola d'arte, nel rispetto della documentazione tecnica posta a base di gara e del progetto tecnico



dallo stesso elaborato, tenendo al contempo conto delle indicazioni fornite dalla stazione appaltante, che sta traendo notevole soddisfazione dal vigente rapporto contrattuale;

- appare pertanto conveniente affidare allo stesso contraente le ulteriori prestazioni necessitate;
- la modifica contrattuale proposta non apporta modifiche che avrebbero l'effetto di alterare la natura generale del contratto in quanto le prestazioni richieste presentano carattere analogo alle obbligazioni assunte dal contraente originario in fase di stipula;
- l'attuale contraente presenta i requisiti tecnico-organizzativi necessari per procedere all'esecuzione anche dell'ulteriore prestazione richiesta;
- la realizzazione delle ulteriori prestazioni comporterebbe un incremento massimo del valore contrattuale di euro 41.837,40, per un totale massimo presunto di euro 150.737,40 oltre iva di legge;
- il valore complessivo del contratto, anche a seguito della modifica, sarebbe inferiore alle soglie previste dalla legge per il ricorso all'affidamento;
- il valore dell'incremento dell'importo contrattuale è inferiore al 50 per cento del valore contrattuale originario;

RICHIAMATO l'art. 106 comma 1 lett. b) d.lgs. 50/2016, che consente di procedere alla modifica del contratto d'appalto, senza necessità di ricorrere all'espletamento di una nuova procedura di affidamento, qualora si rilevi la necessità di realizzare lavori, servizi o forniture, supplementari da parte del contraente originale che si siano resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, fatto salvo quanto previsto dal comma 7 (ovvero a condizione che l'aumento del prezzo contrattuale non superi il 50 per cento del valore iniziale), quando il cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti effetti:

- 1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici;
- 2) comporti per la stazione appaltante notevoli disagi o una consistente duplicazione dei costi;

2

PRESO ATTO della sussistenza delle ragioni di fatto e di diritto legittimanti il ricorso alla modifica contrattuale ex art. 106, comma 1, lettera b, D.lgs 50/2016;

RITENUTO pertanto di poter procedere alla consegna delle ulteriori prestazioni necessitate a CO.M.P.A.S.S. Società Cooperativa Sociale Onlus, procedendo alla modifica, ai sensi del richiamato art. 106, comma 1, lettera b) del D.Lgs 50/2016, del contratto originariamente sottoscritto con la stessa;

DATO ATTO CHE:

- la stazione appaltante procederà alle comunicazioni di cui ai commi 8 e 14 dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.
- la fattispecie in oggetto non richiede l'acquisizione di un CIG ulteriore rispetto a quello attribuito alle prestazioni originariamente affidate;
- il contenuto della presente determina è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal D. Lgs. 33/2013 e s.m.i.;

D E T E R M I N A

- di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per cui si intende qui integralmente trascritta e ne costituisce la motivazione;



Viale Zaccagna 18/A
54033 Carrara MS
Tel.: +39 0585 644311
Fax: +39 0585 786578
N. verde: 800 015821
www.nausicaacarrara.it
nausicaa@pec.nausicaacarrara.it

- di approvare, ai sensi dell'art.106, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n.50/2016, la proposta di modifica, come in premessa esplicitata, del contratto avente ad oggetto "REALIZZAZIONE DI SERVIZI INTEGRATIVI ALL'INTERNO DEI CENTRI ESTIVI 2023 - CIG: 9907194B1D", stipulato in data 03/07/2023, con CO.M.P.A.S.S. Società Cooperativa Sociale Onlus, C.F. e P.I. 00450990452;

- di dare atto che il valore dell'incremento, inferiore al 50 per cento dell'importo contrattuale originario, ammonta presuntivamente ad euro 41837,40, e che l'ammontare massimo contrattuale complessivo, intervenuta la modifica in oggetto, è pari ad euro 150.737,40 oltre iva di legge.

Il Direttore
Avv. Lucia Venuti

